



Курганская область
Администрация Далматовского района
641730, г. Далматово,
ул. Советская, 187
тел. 3-70-21 и 3-81-30
факс 3-73-50
сайт: <http://dalmatovo.su>
эл.почта: radm@dalmatovo.ru

Главе города Далматово
Е.А.Волынцу

от 08.10.2018 № 11-д-Од-2858

Уважаемый Евгений Александрович!

В соответствии с переданными на уровень района полномочиями, по организации теплоснабжения населения (решение Далматовской районной Думы № 196 от 28.12.2017 года) нами согласован МП Далматовского района «Теплоэнергия» вывод в ремонт оборудования и тепловых сетей, в соответствии с ориентировочным планом ремонта на 2019 год. При выполнении данных работ подача горячего водоснабжения технически невозможна. Ориентировочные сроки выполнения запланированных работ с 15 мая 2019 года по 15 сентября 2019 года.

Предлагаем Вам довести информацию о запланированных ремонтных работах и невозможности подачи горячего водоснабжения до отключаемых потребителей (ориентировочный план ремонта прилагается).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Глава Далматовского района

П.В. Полухин

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МП Далматовского
района «Теплоэнергия»

Ю.П. Южаков

« 02 » октября 2018г.



Ориентировочный план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2019 год						
№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Оборудование	Наименование оборудования, вид ремонта (испытания)	Сроки проведения ремонта, испытаний	Перечень отключаемых абонентов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	МП Далматовского района «Теплоэнергия» Котельная Центральная	Основное оборудование	Гидравлическое испытание и перевод котлов в водогрейный режим	25.05.2019г.- 25.08.2019г.	Полное отключение потребителей	
			Гидравлическое испытание и текущий ремонт котельного оборудования	15.06.2019г.- 01.08.2019г		
			Технический обслуживание и текущий ремонт линии ХВО технической воды	01.08.2019г.- 15.09.2019г		
		Тепловая сеть от источника	Замена участка магистральной теплотрассы Ø 325мм от ТКМ-6 до ул.Энгельса	15.06.2019г.- 25.07.2019г	Полное отключение потребителей	
			Гидравлическое испытание магистральной теплотрассы Центр	15.05.2019г.- 22.05.2019г		
			Гидравлическое испытание внутриквартальных теплотрасс теплопунктов №1,2,3,4,5,6,12,13	22.05.2019г.- 01.06.2019г		
			Гидравлическое испытание магистральной теплотрассы Восточная	01.06.2019г.- 10.06.2019г		
			Гидравлическое испытание внутриквартальных теплотрасс теплопунктов №7,8,9,10,11	10.06.2019г.- 20.06.2019г		
			Плановый ремонт теплотрасс	20.06.2019г.- 01.09.2019г		
			Опрессовка теплотрасс и теплопунктов	01.09.2019г.- 15.09.2019г		

Исполнил: Заместитель директора по производству

МП Далматовского района «Теплоэнергия»

А.В.Шутов